

Порядок подготовки музеев

Обновление от 8 сентября 2026. Музей проходит этапы по порядку; уже принятый задел учитывается. Сначала содержательный календарь и его приёмка, затем подбор механик под конкретные дни и изготовление образцов.

Что изменилось: предварительная база механик помогает планированию. Окончательный набор применений определяется содержанием принятого календаря. В общей таблице отдельно показаны наличие, проверка и приёмка результатов.				
Порядок / этап	Что делаем	Результат этапа	Условие перехода дальше	Срок команды
1. Концепция и сравнение	Уточнить границы музея и тематическую структуру; сопоставить концепцию с российскими, зарубежными и интерактивными примерами. Известные механики использовать как справочную базу возможностей.	Согласованная концепция: темы, аудитория, смысл посещения и уровень исполнения.	Принята концепция; исследование помогает уточнить её содержание.	3–4 дня; максимум 5
2. Содержательный календарь	Составить 365 дней для ежедневного музея: дата и её основание, тема, конкретный предмет или событие, вопрос и открытие посетителя. Отметить доступность основных материалов.	Полный проект состава года с распределением тем. Это календарные позиции, а не изготовленные страницы.	Годовой состав собран и готов к общей проверке.	3–4 дня; максимум 5
3. Проверка и приёмка календаря	Проверить весь календарь: полноту тем, сезонность, регионы, эпохи, повторы и возможность раскрыть выбранные сюжеты. Представить состав Сергею.	Проверенный и принятый состав. Наличие, проверка и приёмка отмечены отдельно.	Календарь принят; ожидание решения не заменяется отметкой готовности.	3–4 дня; максимум 5
4. Механики под календарные дни	Для конкретных сюжетов подобрать действие, видимый ответ и открытие. Проверить разнообразие соседних дней. Прежние 24 предложения этнографии остаются заделом; набор можно изменить по содержанию календаря.	Таблица «день → сюжет → механика → действие → результат → материалы» и согласованный подбор.	Принят подбор применений. Общий список идей не считается выполнением этапа.	3–4 дня; максимум 5
5. Материалы и профиль музея	Собрать комплекты для выбранных образцов: изображения, тексты, свидетельства, звук, состояния сцены. Уточнить тематический скилл, требования к формату и общий способ повторного использования.	Подготовленные материалы и профиль для изготовления согласованных образцов; недостающие части названы.	Для выбранных образцов достаточно материалов, определены требования к изготовлению и проверке.	3–4 дня; максимум 5
6. Работающие образцы и приёмка	На календарных сюжетах изготовить образцы механик и полноценные страницы принятого музейного формата. Проверить содержание, внешний вид, действия и телефон; получить приёмку. Главную строить на принятой структуре музея.	Принятые образцы и пригодный к повторению способ сборки. Число и типы образцов определяются содержанием музея.	Образцы приняты. Наличие кода или файла страницы не заменяет приёмку.	3–4 дня; максимум 5
7. Производство страниц и медиа	Выпускать календарные страницы по принятому способу сборки. Готовить аудиогиды, видео и выбранные форматы продвижения; проверять каждый пакет по ходу работы.	Согласованный объём страниц и связанных материалов. Для ежедневного годового музея — 365 карточек.	Каждый пакет проверен; готовность полного объёма подтверждается учётом.	По измеренному темпу
8. Итоговая приёмка	Проверить музей целиком: календарь, переходы, содержание, работоспособность, медиа и выбранные маршруты. Исправить выявленные несоответствия.	Принятый музей в согласованном объёме; проверка отдельных карточек уже проведена в производстве.	Зафиксирована приёмка версии для выпуска.	3–4 дня; максимум 5
9. Выпуск	После решения о публикации разместить принятую версию, проверить внешние адреса и связанные материалы продвижения. Зафиксировать версию и возможность восстановления.	Доступный посетителю музей с проверенными адресами и учётом выпуска.	Фактический выпуск подтверждён ссылками и датой; готовый пакет не считается опубликованным.	3–4 дня; максимум 5

Подготовка: цель 3–4 дня на этап, максимум 5; это организационный предел, а не подтверждённый замером прогноз. Производство 365 карточек считается отдельно. Короткий рабочий отрезок Codex и его субагентов — не более 1000 секунд с учётом инструментов и ожидания; к пределу работа останавливается и Сергею передаётся промежуточный результат.

Сохранились все 54 строки общей таблицы: 37 музеев, 6 резервных и 11 отложенных тем. Перестановка этапов не повышает статусы существующих материалов. Четыре новые проверки отмечены «?» до проверки их фактического выполнения.